

行財政改革大綱実施計画

| | |
|--------|---|
| 重点項目番号 | 4 |
|--------|---|

| | |
|----|---|
| 番号 | ⑥ |
|----|---|

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------------------------|---|---|--------|-----|---|-----|
| 1. 実施事項名 | 新規建設施設の事前検討と評価(新本庁舎建設) | | | 2. 担当課(執行する課) | 総務部総務課 | | | | | |
| 3. 現状・問題点・必要性 (なぜやるのか) | 合併協定書において、新市の事務所の位置は、当面の間、旧上野市庁舎に置くとし、将来は、総合的な視点から新たな設置について検討するとしている。また、現在の本庁舎は、築後約40年が経過し、耐震性やバリアフリーへの配慮など大きな課題を抱えており、新たな庁舎建設について検討する必要がある。 | | | 4. 責任者名(執行責任者) | 総務課長 岡部 隆次 | | | | | |
| | | | | 5. 担当課電話番号 | 22-9601 | | | | | |
| 7. 実施する内容・目標数値 (なにを、いつまでに、どのようにやるのか) (集中改革プラン関連項目については、平成22年4月1日の目標数値を合わせて記載する。) | 新本庁舎建設について、庁内協議、市民を含めた協議、調査を行い、位置や規模等諸条件の検討を行う。 | | | 6. 対象等(なにを・だれを) | 伊賀市本庁舎 | | | | | |
| | | | | 8. 成果(どうなるのか) | 市民の意見が反映された利用しやすい新伊賀市本庁舎の建設 | | | | | |
| | | | | 9. 財政効果額(千円)(いくら削減されるのか) | 老朽化やバリアフリー等に対応する庁舎の建設 | | | | | |
| 10. 目標を達成するための活動指標(全体目標を達成するために個別に実施する項目 なにをどれだけやるのか) | 指標名 | 目標値 | 定義・算定式 | 11. 行程表(いつまでにやるのか) | | | | | | |
| | | | | 平成17年度 | 平成18年度 | | 平成19年度 | | 平成20年度 | |
| | | | | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 |
| | 新本庁舎建設に係る庁内協議 | | | |  | | | | | |
| | 外部を含めた建設に係る協議 | | | | |  | | | | |
| | 新本庁舎構想発表 | | | | | | | ◆ | | |
| | 設計業務 | | | | | | | |  | |
| | | | | | | | | | | |