

障がい者福祉計画策定スケジュール

平成23年10月27日現在

月	事務局	推進委員会・プロジェクトチーム	策定委員会
4月	アンケートの集計		
5月	施策等の進捗状況の整理		
6月		第1回プロジェクト会議(29日) (現状の把握・課題の抽出)	第1回策定委員会(2日) (作成方法・スケジュール確認等)
7月	計画骨子(事務局案)作成	第1回庁内推進委員会(7日) (現行の評価・取組の検討)	第2回策定委員会(28日) (諮問・計画の骨子検討)
8月	計画素案(事務局案)作成		
9月		第2回プロジェクト会議(6日) 第2回庁内推進委員会(26日) (計画素案の検討)	
10月	中間案意見交換会(1日) 計画素案の修正	第3回プロジェクト会議(13日) 第3回庁内推進委員会(17日) (意見交換会での意見検討)	第3回策定委員会(27日) (計画中間案の検討)
11月	政策調整会議(15日) (計画中間案の報告)		
12月	市議会全員懇談会(上旬) (計画中間案の報告) パブリックコメントの実施 (12月下旬～1月中旬頃)		
1月	パブリックコメント回答作成 最終案(事務局案)の作成	第4回プロジェクト会議(中旬) 第4回庁内推進委員会(下旬) (最終案の検討)	
2月	政策調整会議(21日) (最終案の報告)		第4回策定委員会(7日) (最終案の確認) 市長に最終案を答申(23日)
3月	市議会全員懇談会(上旬) (最終案の報告)		