

契約変更に関する調書

契約の名称	河合小学校改築工事（建築主体工事）	
相手方	伊賀市西明寺字中川原 485-2 山一・乾特定建設工事共同企業体 山一建設株式会社 代表取締役 河野 康之	
	契約（変更）年月日	契約金額
当初契約	平成 26 年 2 月 10 日	689, 040, 000 円
変更契約（第 1 回）	平成 26 年 6 月 2 日	692, 339, 400 円
変更契約（第 2 回）	平成 26 年 7 月 14 日	693, 505, 800 円
変更契約（第 3 回）	平成 26 年 9 月 18 日	698, 127, 120 円
今回変更（第 4 回）	平成 年 月 日	712, 650, 960 円
完成年月日	平成 27 年 3 月 4 日	
変更理由	<p>本工事は、平成 25 年度公共工事設計労務単価を基準にしているが、平成 26 年 2 月の改定による労務単価の上昇が大きかったため、特例措置として新労務単価に基づく請負代金額へ変更する必要が生じた。</p>	