

新市建設計画（伊賀市まちづくりプラン）変更に係るスケジュール

年月	県	本部会議	総合計画審議会	議会	地区連合会	市民
H30 12月		方針及び変更案協議				
H31 1月				方針及び変更案の説明		
2月	事前協議	変更案_協議			説明・諮問 ↓ 答申	地区説明
3月		県本協議案_協議				パブコメ 2/15 ~3/14
4月	本協議					
5月		最終案_確定		最終案_報告		
6月				6月定例議会 上程		
7月	総務大臣及び三重県知事へ計画書送付					