

第2期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール

当日資料3

区分	2018(平成30)年度					2019(平成31)年度									
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
基本計画策定の流れ	← 原案作成			→ ◎策定基本方針決定	← 国の認定検討		×			◎ 中間案		→ ◎策定		→	
市民等への周知			← 策定方針案パブリックコメント			← 住民意向調査				← 中間案	→ パブリックコメント				
										◎タウンミーティング					
										地元説明会					
策定委員会	← 新要綱原案検討・作成	→ 新要綱 施行手続き	◎施行												
		← 委員案検討		→ 委員公募・選考											
					■ 第1回	■ 第2回	■ 第3回			■ 第4回		■ 第5回			
							中心市街地 活性化協議会 への意見聴取			中心市街地 活性化協議会 への意見聴取					
業務委託		← 準備期間	◎←			委託期間						→			
庁内推進会議 (作業部会)	■ ■	■ ■		■ ■	■ ■	■ ■	■ ■			■ ■		■ ■			
総合政策会議	■								■		■				
市議会									■ 中間案説明					■ 計画案説明	