

第4次伊賀市障がい者福祉計画策定スケジュール（案）

| 年度 | 月 | 事務局等 | 策定委員会 | 庁内推進会議 | 自立支援協議会 | 専門部会 |
|-----|-----|---|--|---|---|---------------------|
| H30 | 3月 | ・債務負担議決 ・委員会条例議決 | | | | |
| R1 | 4月 | | | | | |
| | 5月 | | ・公募委員募集(5/1号) ・策定委員推薦依頼 ・公募委員選考 | ・第1回庁内推進会議 (元年度事業計画) | | |
| | 6月 | | | | | |
| | 7月 | | | | ・第1回自立支援協議会 (元年度事業計画確認) | |
| | 8月 | ・入札通知発送(中旬) ・入札(下旬) ・契約締結 (R3年3月末まで) | ・策定委員委嘱 | | | |
| | 9月 | ・アンケート案作成 (庁内推進会議提出用) | | ・第2回庁内推進会議 (アンケート案確認) | | |
| | 10月 | ・アンケート最終案作成 (策定委員会提出用) ・アンケート発送準備(下旬) | ・第1回策定委員会 (市長から諮問・作成方法・ アンケート内容確認等) | | | |
| | 11月 | ・アンケート発送(月上旬) ・アンケート締切り(下旬) | | | | |
| | 12月 | ・アンケート集計・分析 ・現状の把握及び課題の抽出 (25日までに) | | | | |
| | 1月 | | ・第2回策定委員会(下旬) (アンケートの結果報告・課題 の抽出検討等) | ・第3回庁内推進会議 (アンケートの結果報告・課題 の抽出検討等) | | |
| | 2月 | ・計画骨子案作成 (策定委員会終了後) | | | | |
| | 3月 | | | ・第4回庁内推進会議(中 頃) (元年度進捗状況確認) | ・第2回自立支援協議会 (下旬) (元年度進捗状況確認) ・協議会委員推薦依頼 ・公募委員募集 | |
| | R2 | 4月 | | ・第3回策定委員会 (計画骨子の検討) | | ・公募委員選考 ・協議会委員委嘱 |
| 5月 | | ・計画(中間案)の作成 | | ・第1回庁内推進会議 (R2年度事業計画) | | |
| 6月 | | ・計画中間案報告会開催 | | | ・第1回自立支援協議会 (R2年度事業計画) | |
| 7月 | | | | ・第2回庁内推進会議 (中間案の検討) | | |
| 8月 | | ・政策調整会議(中間案報 告) | ・第4回策定委員会 (中間案検討) | | | |
| 9月 | | ・市議会へ中間案上程 | | | | |
| 10月 | | ・パブリックコメント実施 | | | | |
| 11月 | | ・政策調整会議(最終案報 告) | ・第5回策定委員会 (最終案確認) ・委員長から市長に答申 | ・第3回庁内推進会議 (最終案の検討) | | |
| 12月 | | ・市議会へ最終案上程 | | | | |
| 1月 | | ・計画書印刷 | | | | |
| 2月 | | | | ・第4回庁内推進会議 (R2年度進捗状況確認) | | |
| 3月 | | | | ・第2回自立支援協議会 (R2年度進捗状況確認) | | |