

第4次伊賀市障がい者福祉計画策定スケジュール

年度	月	事務局等	策定委員会	庁内推進会議	自立支援協議会	備考
H30	3月	・債務負担議決 ・委員会条例議決(25日)				
R1	4月					
	5月		・公募委員募集(5/1号) ・策定委員推薦依頼 ・公募委員選考	・第1回庁内推進会議(30日) (元年度事業計画)		
	6月			・アンケート案確認		
	7月	・入札公告(31日)			・第1回自立支援協議会 (11日) (元年度事業計画確認)	
	8月	・入札(22日) ・契約締結(R3年3月末まで)	・策定委員委嘱(1日)			
	9月	・アンケート案作成	・アンケート案確認			
	10月	・アンケート最終案作成 (策定委員会提出用) ・アンケート発送準備(下旬)	・第1回策定委員会(10日) (市長から諮問・作成方法・ アンケート内容確認等)			
	11月	・アンケート発送(上旬) ・アンケート締切り(下旬)				
	12月	・アンケート集計・分析 ・現状の把握及び課題の抽出 (25日までに)				
	1月		・第2回策定委員会(下旬) (アンケートの結果報告・課題 の抽出検討等)	・第2回庁内推進会議 (アンケートの結果報告・課題の 抽出検討等)		
	2月	・計画骨子案作成 (策定委員会終了後)				
		3月			・第3回庁内推進会議(中頃) (元年度進捗状況確認)	・第2回自立支援協議会 (下旬) (元年度進捗状況確認) ・協議会委員推薦依頼 ・公募委員募集
R2	4月		・第3回策定委員会 (計画骨子の検討)		・公募委員選考 ・協議会委員委嘱	
	5月	・計画(中間案)の作成		・第1回庁内推進会議 (R2年度事業計画)		
	6月	・計画中間案意見交換会開催			・第1回自立支援協議会 (R2年度事業計画)	
	7月			・第2回庁内推進会議 (中間案の検討)		
	8月	・総合政策会議(中間案報告)	・第4回策定委員会 (中間案検討)			
	9月	・市議会へ中間案報告				
	10月	・パブリックコメント実施				
	11月	・総合政策会議 (最終案報告)	・第5回策定委員会 (最終案確認) ・委員長から市長に答申	・第3回庁内推進会議 (最終案の検討)		
	12月	・市議会へ最終案報告				
	1月	・計画書印刷				
	2月			・第4回庁内推進会議 (R2年度進捗状況確認)		
3月				・第2回自立支援協議会 (R2年度進捗状況確認)		