

第2期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール(変更案)

資料3

区分	2018(平成30)年度					2019(令和元)年度											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
基本計画策定の流れ	← 原案作成			◎ 策定基本方針決定	◎ 国の認定検討				◎ 中間案								◎ 策定
市民等への周知			← 策定方針案パブリックコメント			← 住民意向調査			← 中間案パブリックコメント								
策定委員会	← 新要綱原案検討・作成	◎ 施行 新要綱施行手続き	◎ 施行	◎ 委員案検討	◎ 委員公募・選考	■ 第1回	■ 第2回	■ 第3回	■ 中心市街地活性化協議会への意見聴取					■ 第4回 中心市街地活性化協議会への意見聴取	■ 第5回		
業務委託		← 準備期間	◎							委託期間							
庁内推進会議 (作業部会)	■	■		■	■	■	■						■		■		
総合政策会議	■								■							■	
市議会									■ 中間案説明								■ 計画案説明

第2期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール変更点

第1回変更点

- ・中間案の時期を変更
- ・計画策定期間を変更
- ・パブリックコメント・タウンミーティング時期を変更
- ・第4回策定委員会時期を変更
- ・中心市街地活性化協議会への意見聴取時期を変更
- ・第7回庁内推進会議時期を変更
- ・総合政策会議時期を変更
- ・市議会への中間案説明時期を変更

第2回変更点

- ・計画策定までの期間を延長
- ・第4・5回策定委員会時期を変更
- ・業務委託期間を延長
- ・第7・8回庁内推進会議時期を変更
- ・総合政策会議時期を変更
- ・市議会への中間案説明時期を変更