

第4次伊賀市障がい者福祉計画策定スケジュール

6/25 現在

| 年度 | 月   | 事務局等                                    | 策定委員会                        | 庁内推進会議                       | 自立支援協議会                     | 備考 |
|----|-----|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----|
| R2 | 4月  |   |                              |                              | ・公募委員選考<br>・協議会委員委嘱         |    |
|    | 5月  | ・アンケート結果完成<br>・計画骨子案作成                  | ・アンケート報告・課題の検討等(書面)          | ・アンケート報告・課題の検討等(書面)          |                             |    |
|    | 6月  | ・                                       | ・第3回策定委員会(6/25)<br>(計画骨子の検討) | ・第1回庁内推進会議(書面)<br>(R2年度事業計画) |                             |    |
|    | 7月  | 計画(中間案)の作成                              |                              | ・第2回庁内推進会議<br>(中間案の検討)       | ・第1回自立支援協議会<br>(R2年度事業計画)   |    |
|    | 8月  | 中止:計画中間案意見交換会                           | ・第4回策定委員会<br>(中間案検討)         |                              |                             |    |
|    | 9月  |   |                              |                              |                             |    |
|    | 10月 | ・総合政策会議(中間案報告)10/1<br>・市議会へ中間案報告(10/20) |                              |                              |                             |    |
|    | 11月 | ・パブリックコメント実施                            | ・第5回策定委員会<br>(最終案確認)         | ・第3回庁内推進会議<br>(最終案の検討)       |                             | ・  |
|    | 12月 |   | ・委員長から市長に答申                  |                              |                             |    |
|    | 1月  | ・総合政策会議(最終案報告)1/7<br>・市議会へ最終案報告(1/19)   |                              |                              |                             |    |
|    | 2月  | ・計画書印刷                                  |                              | ・第4回庁内推進会議<br>(R2年度進捗状況確認)   | ・第2回自立支援協議会<br>(R2年度進捗状況確認) |    |
|    | 3月  |   |                              |                              |                             |    |