

資料 5 伊賀国庁跡の実施スケジュール（予定）

	年次	事業内容	経費(千円)
第1期 遺構表示ゾーン整備 およびエントランスゾ ーンの一部の整備	2018	基本設計・検討委員会	7,200
	2019	実施設計・検討委員会	6,791
	2020	敷地造成、雨水排水設備、検討委員会	10,000
	2021	雨水排水設備一部、園路広場設備、修景施設整備、給水設備、検討委員会	10,122
	2022	園路広場施設整備の一部・植栽工の一部・サービス施設工の一部、給水設備（市負担）、検討委員会	10,000
	2023	園路広場整備（掘立柱復元）、植栽工、サービス施設整備、検討委員会	17,870
	2024	植栽工、修景施設整備、検討委員会、	25,540
	2025	敷地造成、サービス施設整備、園路広場整備検討委員会 報告書作成	14,773
	計		102,296