

資料3

基本構想検討スケジュール

令和5年度	4月	
	5月	◆施設運営等に関するアンケート調査実施（近隣施設）
	6月	
	7月	◆第1回伊賀市美術博物館建設準備委員会 ・委員長・副委員長選任 ・諮問（基本構想（案）の策定）（市→委員会） ・検討スケジュール（案）について ・基本構想の構成（案）につて ・伊賀市美術博物館の必要性について ・意見交換 ・市民アンケート調査の実施について ・保管状況現地確認（芭蕉翁記念館）
	8月	◆市民アンケート調査実施
	9月	◆第2回美術博物館建設準備委員会 ・市民アンケートの結果について ・基本構想（案）について ○第1回委員会の振り返り ○目指すべき美術博物館の姿（コンセプト） ○機能、活動内容 等
	10月	
	11月	◆第3回美術博物館建設準備委員会 ・基本構想（案）について ○施設の必要規模・設置場所 ・基本構想（案）中間案の確認 ・施設運営等に関するアンケート調査の実施について
	12月	◆施設運営等に関するアンケート調査実施（近隣施設）
	1月	◆議会全員協議会（パブリックコメント実施について） ◆基本構想中間案パブリックコメント実施
	2月	
	3月	◆第4回美術博物館建設準備委員会 ・パブリックコメント意見への対応 ・基本構想（案）答申案の確認 ◆基本構想（案）答申（委員会→市） ◆基本構想確定（市）