

伊賀市新斎苑整備運営事業の契約変更について

	契約変更日	変更前の契約額	変更後の契約額	増減額	変更の理由
1	令和5年9月28日	2,563,181,514円	2,611,571,716円	48,390,202円	建設物価（材料単価等）の上昇により、特定事業契約書第6条第3項および支払方法説明書に定める指標値に1.5%以上の差（変動）が生じたため、金額を変更する。