

伊賀市歴史的風致維持向上計画 2期計画について

【1期計画の総括】

1. 伊賀市歴史的風致維持向上計画 13の歴史的風致と3つの重点区域 (概要版参照)

2. 重点区域における風致と事業

① 上野城下町区域

《歴史的風致》

- ・ 上野天神祭にみる歴史的風致
- ・ 伊賀組紐にみる歴史的風致
- ・ 城下町の和菓子店にみる歴史的風致
- ・ 芭蕉顕彰と俳句文化にみる歴史的風致

《実施事業（17事業）》

No	事業 No	事業名	進捗 状況
1	1	史跡上野城跡保存整備事業	完了
2	2	史跡旧崇広堂保存整備事業	
3	3	重要文化財建造物俳聖殿等消防施設整備事業	
4	8	史跡及び名勝菰虫庵保存修理事業	
5	9	三重県指定有形文化財(建造物)入交家住宅主屋保存修理事業	
6	10	伊賀市にぎわい忍者回廊整備(忍者体験施設等整備)に関するPFI事業	継続
7	11	登録有形文化財建造物美観向上事業	完了
8	14	松生家活用事業	継続
9	15	まち巡り拠点施設整備事業成瀬平馬屋敷門活用事業	完了
10	16	修景助成事業	継続
11	17	芭蕉翁生家施設改修整備事業	完了
12	18	古民家等再生活活用事業	継続
13	19	ポケットパーク整備事業	完了
14	20	道路美装化事業（上野城下町区域）	
15	21	上野公園園路整備事業	
16	24	上野天神祭のダンジリ行事民俗文化財伝承・活用等事業保存事業 （保存事業）	継続
17	25	上野天神祭のダンジリ行事民俗文化財伝承・活用等事業活用事業 （活用事業）	

② 観菩提寺と大和街道島ヶ原宿

《歴史的風致》

- ・ 観菩提寺の修正会にみる歴史的風致
- ・ 鷗宮神社の秋の例大祭にみる歴史的風致

《実施事業（4事業）》

No	事業 No	事業名	進捗 状況
1	4	観菩提寺本堂・楼門防災施設等整備事業	完了
2	5	重要文化財防災設備保守点検事業（観菩提寺本堂・楼門）	継続
3	7	観菩提寺楼門二天立像保存修理事業	継続
4	30	宿場・街道案内看板等整備事業	継続

③ 大村神社と初瀬街道阿保宿

《歴史的風致》

- ・大村神社例大祭にみる歴史的風致

《実施事業（6事業）》

No	事業 No	事業名	進捗 状況
1	5	重要文化財防災設備保守点検事業（大村神社宝殿）	継続
2	22	緊急自然災害防災対策事業（市道阿保羽根線水路改修）	完了
3	23	旧青山支所等跡地整備事業	継続
4	27	大村神社例大祭民俗文化財伝承・活用等事業	未着手
5	28	初瀬街道まつりイベント支援事業	継続
6	30	宿場・街道案内看板等整備事業	継続

3. その他市内の風致と事業

《歴史的風致》

- ・神戸神社と伊勢神宮とのつながりにみる歴史的風致
- ・敢国神社の獅子舞にみる歴史的風致
- ・春日神社長屋祭にみる歴史的風致
- ・植木神社の祇園祭にみる歴史的風致
- ・かんこ踊りにみる歴史的風致
- ・伊賀焼にみる歴史的風致

No	事業 No	事業名	進捗 状況
1	6	春日神社拝殿解体修理事業	完了
2	12	ヘリテージマネージャー活動支援事業	継続
3	13	伊賀流空き家バンク事業	継続
4	18	古民家等再生活用事業	継続
5	26	勝手神社の神事踊民俗文化財伝承・活用等事業（保存事業）	継続
6	29	文化財説明看板設置事業	継続

【2期計画について】

- ・伊賀市歴史的風致維持向上計画では 13 の歴史的風致を定め、3つの重点地区を中心に事業を進めてきた。計画書に記載の個別事業は、関係各課と調整し 30 の事業を進めている。
- ・掲載の 30 事業のうち、令和 6 年度末には 13 事業を完了する予定。また、景観修景事業、空き家バンク事業、文化財防災施設維持管理など歴史的風致維持のため継続している事業は 9 事業ある。
- ・13 の歴史的風致は、未来に残したい伊賀の景観や継承したい人びとの活動であり、維持向上すべき風致といえる。
- ・1 期計画で未完了事業が 8 事業あること。市では歴史的資産の活用取組が進められており、地域の魅力向上のため継続する必要があることから、2 期計画の策定が必要と考えている。

【計画策定の手順】

1. 第 1 期計画総括と第 2 期計画取組方針 資料 6
2. 第 2 期計画策定スケジュール 資料 7