

伊賀市スポーツ施設再編・整備計画中間見直しスケジュール（計画期間：R3～R12・中間見直し期間（R7～R8））

項 目	令和 7 年度									令和 8 年度					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
見直しスケジュール作成	←→														
計画（前期：R3～R6）の評価 整備実績・利用状況・課題整理等	←→														
伊賀市スポーツ推進審議会（第2回）		●													
関係者ヒアリング 指定管理者・各種目団体等			←→												
ニーズ調査 利用者アンケート等			←→												
国、スポーツ関係団体等の補助制度等の調査					←→										
中間見直し方針案の作成 見直し方針・優先順位など					←→										
伊賀市スポーツ推進審議会（第3回）							●								
庁内調整							←→								
中間見直し素案の作成							←→								
伊賀市スポーツ推進審議会（第4回）									●						
中間見直し案の整理										←→					
伊賀市スポーツ推進審議会（令和8年度第1回）													●		
庁内調整・議会説明													←→		
中間見直し計画の確定・公表														●	
伊賀市スポーツ推進計画（R4～R8）										次期計画策定に向けた検討					
第3次伊賀市総合計画（R7～R10）										←→					