

第5次伊賀市障がい者福祉計画策定スケジュール

年度	月	事務局等	策定委員会	庁内推進会議	自立支援協議会	備考
R6	3月	・債務負担議決				
R7	4月					
	5月		・公募委員募集(5/1号) ・策定委員推薦依頼 ・公募委員選考			
	6月			・第1回庁内推進会議 (R7年度事業計画) ・アンケート案確認		第1回圏域連絡協議会
	7月	・入札公告			・第1回自立支援協議会 (R7年度事業計画確認)	
	8月	・入札 ・契約締結(R9年3月末まで)	・策定委員委嘱			
	9月	・アンケート案作成	・アンケート案確認			
	10月	・アンケート最終案作成 (策定委員会提出用) ・アンケート発送準備(下旬)	・第1回策定委員会 (市長から諮問・作成方法・アンケート内容確認等)			
	11月	・アンケート発送(上旬) ・アンケート締切り(下旬)				
	12月	・アンケート集計・分析 ・現状の把握及び課題の抽出 (25日までに)				
	1月	・団体用アンケート発送(上旬) ・団体用アンケート締切(下旬) ・事務局打合せ会議	・第2回策定委員会 (アンケート速報報告・課題の抽出検討等)			
	2月	・事業所用アンケート発送(上旬) ・事業所用アンケート締切(下旬)		・第2回庁内推進会議 (R7年度進捗状況確認) (アンケート速報報告・課題の抽出検討等)		第2回圏域連絡協議会
	3月				・第2回自立支援協議会 (R7年度進捗状況確認) ・協議会委員推薦依頼 ・公募委員募集	・国の指針
	R8	4月	・事務局打合せ会議			・公募委員選考 ・協議会委員委嘱
5月		・アンケート結果完成 ・計画骨子案作成 ・事務局打合せ会議	・アンケート報告・課題の検討等(書面)	・アンケート報告・課題の検討等(書面)		
6月		・事務局打合せ会議 ・部次長事前打合せ会議	・第3回策定委員会 (計画骨子の検討)	・第1回庁内推進会議(書面) (R8年度事業計画)		第1回圏域連絡協議会
7月		・計画(中間案)の作成		・第2回庁内推進会議(書面) (中間案の検討)	・第1回自立支援協議会 (R8年度事業計画)	
8月		・計画中間案意見交換会				
9月		・部次長事前打合せ会議	・第4回策定委員会 (中間案検討)			
10月		・総合政策会議(中間案報告) ・市議会へ中間案報告 ・パブリックコメント実施				
11月		・部次長事前打合せ会議		・第3回庁内推進会議 (最終案の検討)		
12月			・第5回策定委員会 (最終案確認) ・委員長から市長に答申			
1月		・総合政策会議(最終案報告) ・市議会へ最終案報告				
2月		・計画書印刷		・第4回庁内推進会議 (R8年度進捗状況確認)	・第2回自立支援協議会 (R8年度進捗状況確認)	第2回圏域連絡協議会
3月						