

第5次伊賀市障がい者福祉計画策定スケジュール

年度	月	事務局等	策定委員会	庁内推進会議	自立支援協議会	備 考
R6	3月	・債務負担議決				
R7	4月					
	5月		・公募委員募集(5/1 号) ・策定委員推薦依頼 ・公募委員選考			
	6月			・第1回庁内推進会議 (R7年度事業計画) ・アンケート案確認		第1回圏域連絡協議会
	7月	・入札公告			・第1回自立支援協議会 (R7 年度事業計画確認)	
	8月	・入札 ・契約締結(R9年3月末まで)	・策定委員委嘱			
	9月	・アンケート案作成	・アンケート案確認			
	10 月	・アンケート最終案作成 (策定委員会提出用) ・アンケート発送準備(下旬)	・第1回策定委員会 (市長から諮問・作成方法・アンケート内容確認等)			
	11 月	・アンケート発送(上旬) ・アンケート締切り(下旬)				
	12 月	・アンケート集計・分析 ・現状の把握及び課題の抽出 (25 日までに)				
	1 月	・団体用アンケート発送(上旬) ・団体用アンケート締切(下旬) ・事務局打合せ会議	・第2回策定委員会 (アンケート速報報告・課題の抽出検討等)			
	2月	・事業所用アンケート発送(上旬) ・事業所用アンケート締切(下旬)		・第2回庁内推進会議 (R7年度進捗状況確認) (アンケート速報報告・課題の抽出検討等)		第 2 回圏域連絡協議会
	3月				・第2回自立支援協議会 (R7年度進捗状況確認) ・協議会委員推薦依頼 ・公募委員募集	・国の指針
R8	4月	・事務局打合せ会議 ・アンケート調査結果報告と意見依頼の発送	・アンケート結果意見提出		・公募委員選考 ・協議会委員委嘱	
	5月	・アンケート結果完成 ・骨子案等委員送付 ・事務局打合せ会議	・アンケート報告・課題の検討等(書面) ・26日第3回策定委員会 (計画骨子案の検討)	・第 3 回策定委員会後アンケート報告・課題の検討等(書面)		
	6月	・事務局打合せ会議 ・部次長事前打合せ会議		・10 日第1回庁内推進会議 (R8年度事業計画、研修)		29 日第1回圏域連絡協議会
	7月	・計画(中間案)の作成		・第2回庁内推進会議(書面) (中間案の検討)	・7 日第1回自立支援協議会 (R8年度事業計画)	
	8月	・計画中間案意見交換会				
	9月	・部次長事前打合せ会議	・第4回策定委員会 (中間案検討)			
	10月	・総合政策会議(中間案報告) ・市議会へ中間案報告 ・パブリックコメント実施				
	11月	・部次長事前打合せ会議		・第3回庁内推進会議 (最終案の検討)		・
	12月		・第5回策定委員会 (最終案確認) ・委員長から市長に答申			
	1 月	・総合政策会議(最終案報告) ・市議会へ最終案報告				
	2月	・計画書印刷		・第4回庁内推進会議 (R8年度進捗状況確認)	・第2回自立支援協議会 (R8年度進捗状況確認)	第 2 回圏域連絡協議会
	3月					