記入例

工程表

工種	換算率	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
月／日		25日					10日		
準備工	0.02								
仮設道路工	0.10								
土工	0.20					年末年始			
擁壁工	0.60								
植生工	0.05								
土留･仮締切工	0.02								
片付け工	0.01								
計	1	0%	3%	5%	30%	85%	100%		

≪注意事項≫

○工期が8月25日から1月10日の場合

・月のます幅は、同じとする。

・8月25日は、25日から線を始める。

・1月10日は、10日に線を終わらせる。

○年末年始は、稼動率を上げない。

・5月の連休、8月のお盆休暇も同じとする。

○グラフと出来高率を整合させる。

○変更契約は、当初を黒、変更を赤とする。

○工期内竣工が見込める場合も、契約工期で作成する。

総合工程表