記入例

工程表

工種 ＼ 月／日	換算率	8月 25日	9月	10月	11月	12月	1月 10日	2月 15日
準備工	0.02							
仮設道路工	0.10							
土工	0.20					年末年始		
擁壁工	0.60							
植生工	0.05							
土留･仮締切工	0.02							
片付け工	0.01							
計	1	0%	3%	5%	30%	85%	100%	

≪注意事項≫

○工期が8月25日から1月10日の場合

・月のます幅は、同じとする。

・8月25日は、25日から線を始める。

・1月10日は、10日に線を終わらせる。

○年末年始は、稼動率を上げない。

・5月の連休、8月のお盆休暇も同じとする。

○グラフと出来高率を整合させる。

○変更契約は、当初を黒、変更後を赤とする。

○工期内竣工が見込める場合も、契約工期で作成する。

総合工程表