事務事業評価＆総合計画実施計画調査シート

	コード	名　　称	区分	コード	名　　称
事業名	348	県営事業負担金	会計	01	一般会計
			款	06	農林業費
基本施策	42	持続的で個性的な農林業を実践する	項	01	農業費
			目	05	土地改良事業費
施策	5	農業生産基盤の整備	細目	104	県営土地改良事業
			細々目	02	県営事業負担金

基本計画該当頁	160	行革大綱の重点事項番号	4

担当部課	コード	160400	評価者氏名	上田　賢博	連絡先 22 － 9668 (内線) 2720
	名称	産業振興部　農村整備課			

事業種別	継続	単独	事業類型	Ⅲ	整備事業	2次評価対象分

事業の計画・内容

	対象等（何を、誰を）	成果（どうなるのか）
事業目的	農地、農道、農業用水路、ため池等農業施設と、農業者、農業団体 （※対象件数　　）	ほ場、農道等の整備率が向上し、農業施設に係る維持管理費が軽減できる。県営事業採択に伴い受益者負担の軽減と受益地内の農作業効率が改善される。

根拠法令・要綱等	伊賀市における三重県営土地改良事業に係る分担金徴収条例、伊賀市における三重県営ほ場整備事業に係る分担金徴収条例		
開始年度	平成　　年度	関連事業	
終了年度	平成　　年度		

事業内容	広域農道：伊賀二期地区、伊賀三期地区 農免農道：上野依那古二期地区 ため池：西光寺池地区 ため池用排水：阿山2期地区 ふるさと農道：上之庄地区 経営体育成基盤整備：倉部川沿岸、中瀬川南地区、玉滝地区 地域用水：石ヶ畑地区 新農業水利S：服部川用水地区、伊賀北部地区 畿央伊賀：農道1 地すべり防止：府中5期	状況変化等	広域農道事業については、平成20年度完了予定。 一部用地取得で事業停滞、最大2年程度事業期間延長の可能性あり。 ※農村振興総合整備伊賀地区 伊賀市・名張市を含む広域圏の事業、生産基盤・生活環境整備を行う。総事業費2億以上 ※青蓮寺用水地区基幹水利施設ストックマネジメント事業 国営事業で設けた基幹水路の漏水対策等を行い、施設の長寿命化と管理システムの更新を行う

整備内容

1 建設用地	
2 建設面積（延床面積）	
3 規模・構造	
4 総事業費	千円

運営体制

1 運営主体	□直営　□指定管理　□民間委託等
委託先	（　　）
2 配置（予定）人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

事業実績

活動指標	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 H21
伊賀広域農道整備率	整備計画延長（44．8km）に対する完成延長に対する率とする	%	目標	83.2	目標	84.7	88.4	100.0
			実績	83.2	実績	84.7		
伊賀市水田のほ場整備率	伊賀市の水田面積に対する一般ほ場区画（30a）の整備率を達成度として検証する。	%	目標	94.2	目標	95.3	97.6	97.6
			実績	94.2	実績	95.3		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	伊賀市総合計画、伊賀市田園環境整備マスタープランに基づき整備を推進する必要がある。 国費、県費補助による整備で受益者負担の軽減と市費負担の軽減を図れる。
有効性	4	補助事業による整備及び適切な改修を推進する事で施設の長寿命化と維持管理費の軽減を図ることが出来る。
達成度	4	昭和61年度に着手した広域農道事業が平成20年度内完了を見込めるようになった。 各事業は計画通り進捗している。
効率性	3	農業農村整備事業コスト縮減対策マニュアルに基づき事業を推進している。 年度毎の整備計画を着実に推進している。また、事業期間の短縮で経済効果の早期発揮を要望している。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	国や県の補助を受けることで、地元及び市負担の軽減が図れるため、今後も大規模な整備や補修は積極的に県営事業を推進する。また、コストの縮減について一層の縮減を図るよう県へ要望する。

進捗状況	年度						事業内容	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容			
								事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
	委託										（千円）				（千円）
								広域農道	1	式	127,050	広域農道	1	式	44,550
								農免農道	1	式	8,771	農免農道	1	式	20,399
	工事							ため池等	1	式	17,012	ため池等	1	式	7,954
								その他	1	式	91,957	その他	1	式	19,682
								畿央伊賀	1	式	44,155	新農業水利システム	1	式	12,469
								新農業水利システム	1	式	3,413	総合整備伊賀地区	1	式	25,176
												県営ふるさと農道	1	式	26,483
進捗率（%）															
事業費計(A)										Σ	292,358	事業費計(A)		Σ	156,713
事業投入人員								人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
トータルコスト（A）＋（B）											299,558				163,913

進捗状況	平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容			
	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
委託				（千円）				（千円）				（千円）				（千円）
	広域農道	1	式	64,350	広域農道	1	式	18,150	広域農道	1	式	18,150	広域農道	1	式	0
	農免農道	1	式	25,499	緊急ふるさと農道	1	式	9,375	緊急ふるさと農道	1	式	9,375	緊急ふるさと農道	1	式	0
工事	ため池等	1	式	3,010	農免農道	1	式	38,198	農免農道	1	式	38,198	農免農道	1	式	27,248
	その他	1	式	24,875	ため池等	1	式	0	ため池等	1	式	6,300	ため池等	1	式	21,000
	新農業水利システム	1	式	33,601	その他	1	式	2,940	その他	1	式	0	その他	1	式	0
	青蓮寺ストックマネジメント	1	式	6,174	新農業水利システム	1	式	49,874	新農業水利システム	1	式	38,718	新農業水利システム	1	式	0
	総合整備伊賀地区	1	式	47,250	青蓮寺ストックマネジメント	1	式	22,313	青蓮寺ストックマネジメント	1	式	6,563	青蓮寺ストックマネジメント	1	式	6,563
					総合整備伊賀地区	1	式	78,750	総合整備伊賀地区	1	式	78,750	総合整備伊賀地区	1	式	78,750
進捗率（%）																
事業費計(A)	事業費計(A)		Σ	204,759	事業費計(A)		Σ	219,600	事業費計(A)		Σ	196,054	事業費計(A)		Σ	133,561
事業投入人員	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
トータルコスト（A）＋（B）				211,959				226,800				203,254				140,761

#

事業費（人件費除く）の財源内訳

		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
(A)	事業費	292,358	156,713	204,759	219,600	196,054	133,561
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債	214,400	122,100	150,900			
	受益者負担	8,327	14,492	12,206	18,375	15,566	9,450
	その他						
	一般財源	69,631	20,121	41,653	201,225	180,488	124,111
	計	292,358	156,713	204,759	219,600	196,054	133,561
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	広域農道25%、ふるさと農道35%農免23．33%、新農業S：市・地元12．5%、ため池：市10%、地元9～10%、ほ場整備：市10%、地元12．5%	国費50%、県費25～30% 広域農道25%、ふるさと農道35%農免23.33%、新農業S：市・地元12.5%、ため池：市10%、地元9～10%、ほ場整備：市10%、地元12.5% 広域農道、農免、ため池：合併推進債90%	国費50%、県費25～30% 広域農道25%、ふるさと農道35%農免23.33%、新農業S：市・地元12.5%、ため池：市10%、地元9～10%、ほ場整備：市10%、地元12.5% 広域農道、農免、ため池：合併推進債90%	国費50%、県費25～30% 広域農道25%、ふるさと農道35%農免23.33%、新農業S：市・地元12.5%、ため池：市10%、地元9～10%、ほ場整備：市10%、地元12.5% 広域農道、農免、ため池：合併推進債90%	国費50%、県費25～30% 広域農道25%、ふるさと農道35%農免23.33%、新農業S：市・地元12.5%、ため池：市10%、地元9～10%、ほ場整備：市10%、地元12.5% 広域農道、農免、ため池：合併推進債90%	国費50%、県費25～30% 広域農道25%、ふるさと農道35%農免23.33%、新農業S：市・地元12.5%、ため池：市10%、地元9～10%、ほ場整備：市10%、地元12.5% 広域農道、農免、ため池：合併推進債90%