別紙２

第4次伊賀市地域福祉計画策定スケジュール（案）

区　分	2019（令和元）年度			2020（令和2）年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第4次計画策定の流れ			策定方針決定							中間案					策定
市民等		策定方針に関する パブリックコメント				計画策定に関する タウンミーティング						中間案に関する パブリックコメント			
市議会	策定方針説明											中間案説明			計画案上程
地域福祉計画推進委員会 （審議会機能）			第3回 （諮問）			第1回		第2回		第3回 （中間案答申）				第4回 （答申）	
庁内検討体制															
地域福祉計画推進本部会議															
総合政策会議															
社会福祉協議会 （地域福祉活動推進会議）															