別紙1

第4次伊賀市男女共同参画基本計画策定スケジュール

	令和2年											令和3年		
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画の作成	計画策定方針決定 →			計画の骨子作成 →			計画素案作成 →							
市民参加								ネットワーク会議会員の意見交換会〇		パブリックコメント（中間案）→				
議員全員協議会									中間案説明 〇				最終案説明 〇	
男女共同参画審議会		意識調査報告 スケジュール 策定方針 策定体制 〇		諮問 〇		骨子検討 〇			中間案検討 〇		最終案 〇	答申		
庁内検討体制														
男女共同参画推進会議（行政内検討委員会）	〇		→	〇	評 価 →	〇		〇			〇			
総合政策会議									〇			〇		
市政運営会議									〇				〇	