資料１－２

今後のスケジュール（案）

○令和２年 10 月 29 日（木）

第３回都市マス策定委員会開催

・アンケート結果等の報告

・課題の抽出及び課題のまとめ

・伊賀市の将来像について

策定員会で議論しイメージ化する

○令和２年 11 月初旬

課題の提示

・第３回の策定員会で議論した内容を配布し、委員を通じて意見聴取を依頼する。

・配布資料（議事録、都市マスたたき台、質問票、拠点と産業のイメージ図）

課題提示

○令和２年 12 月

上野地区住民自治協議会代表者会議で説明

・都市マスタープランの策定状況の報告

・伊賀市の将来像について

上野地区への課題提示

○令和３年１月

策定委員及び上野地区住民自治協議会の意見集約

課題の集約

○令和３年２月上旬

関係課内容確認及び関係課ヒアリング

８月９月で実施した関係課ヒアリング対象部署への確認及び必要があれば新たに関係部署ヒアリングの実施

○令和３年２月下旬

第４回都市マス策定委員会開催

・集約した意見を踏まえ伊賀市の将来像（都市づくりの理念と目標、将来の都市の構造）決定

・都市づくりの戦略方針に対する議論

○令和３年３月下旬

第５回都市マス策定委員会開催

・都市づくりの戦略方針の決定

・都市整備の方針の提示、決定

○令和３年３月末　中間案

○令和３年４月以降

庁内会議

・庁内調整及び最終調整

○議員全員協議会説明

○パブコメ

以降、主なトピック

○策定委員会

○都市計画審議会

○議会上程