資料２

伊賀市文化財保存活用地域計画策定スケジュール

	R3									R4		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	文化財リスト作成 素案作成				●1～3章素案作成						●1～3章原案完成・4～6章素案整理	
						●アンケート準備	●アンケート	●アンケート集計				
庁内会議					●第1回会議						●第2回会議	
協議会					●第1回会議						●第2回会議	
文化財保護審議会											●報告	

	R4									R5		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	文化財リスト作成 素案作成		●4～6章素案作成				●素案修正	●原案完				●認定申請準備
										●パブコメ	●パブコメ集計	
庁内会議					●第3回会議							
協議会					●第3回会議			●第4回会議			（●第5回会議）	
文化財保護審議会											●報告	
議会等									●議会報告		●教委定例会	●議会報告

	R5									R6		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	●認定申請・協議			●認定	●地域計画冊子作成							
庁内会議												
協議会												
文化財保護審議会												

資料２