伊賀市文化財保存活用地域計画策定スケジュール

（資料１）

R3年度	R3									R4		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	文化財リスト作成 素案作成				●1～3章素案作成						●1～3章原案完成・4～6章素案整理	
						●アンケート準備	●市民・地域アンケート	●アンケート集計		●所有者アンケート		
文化庁協議										●協議1/13		●視察3/1
庁内会議					●第1回 8/20						●第2回2/15	
協議会等					●第1回8/25						●第2回2/25	
文化財保護審議会											●報告2/4	

R4年度	R4									R5		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	文化財リスト作成 素案作成		●4～6章素案作成				●素案修正	●原案完				●認定申請準備
									●パブコメ	●パブコメ集計		
文化庁協議			●協議6/17			●協議9/28				(● /)		
庁内会議			●第3回6/23			●第4回9/29					(●第5回)	
協議会等				●第3回7/6			●第4回10/13				(●第5回 /)	
総合政策会議								(●11/4)			(●2/16)	
教委定例会								(●11/28)			(● /)	
議会								(●11/21)			(●2/)	
文化財保護審議会				●報告7/11							(●報告2/20)	

R5年度	R5									R6		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	●認定申請・協議			●認定	●地域計画冊子、概要版作成							
庁内会議												
協議会					(●報告 /)							
教委定例会					(●報告 /)							
議会					(●報告 /)							
文化財保護審議会				(●報告 /)								