伊賀市文化財保存活用地域計画策定スケジュール

【資料１】

R3年度	R3									R4		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	文化財リスト作成 素案作成				●1～3章素案作成						●1～3章原案完成・4～6章素案整理	
						●アンケート準備	●市民・地域アンケート	●アンケート集計		●所有者アンケート		
文化庁協議										●協議1/13		●視察3/1
庁内会議					●第1回 8/20						●第2回2/15	
協議会					●第1回8/25						●第2回2/25	
文化財保護審議会											●報告2/4	

R4年度	R4									R5		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	文化財リスト作成 素案作成		●4～6章素案作成				●素案修正	●原案完成（中間案）			●最終案完成	●認定申請準備
									●パブコメ	●パブコメ集計		
文化庁協議			●協議6/17			●協議9/28					（● ／ ）	
庁内会議			●第3回6/23			●第4回9/29					●第5回2/7	
協議会				●第3回7/6			●第4回10/13				●第5回2/10	
総合政策会議								●11/4			●2/16	
教委定例会								●11/28			●2/22	
議会								●11/21			●2/21	
文化財保護審議会				●報告7/11							●報告2/20	

R5年度	R5									R6		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体スケジュール	●認定申請・協議			●認定	●地域計画冊子、概要版作成							
庁内会議												
協議会					（●報告 ／ ）							
教委定例会					（●報告 ／ ）							
議会					（●報告 ／ ）							
文化財保護審議会				（●報告 ／ ）								