第３期伊賀市中心市街地活性化基本計画策定スケジュール

区分	2023（令和5）年度												2024（令和6）年度								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
基本計画策定の流れ	原案作成		◎ 策定方針決定	中間案作成（現状分析・目標設定・ヒアリング）					◎ 中間案	提出案作成		◎ 提出案	内閣府・各省庁との調整							◎ 最終案	◎ 内閣府認定申請
基本計画策定委員会	策定委員選定・公募			策定委員会（４回程度）					中心市街地活性化協議会への意見徴収	策定委員会（２回程度）			策定委員会（２回程度）						中心市街地活性化協議会への意見徴収		
市民参加（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ等）		策定方針案パブリックコメント			来街者アンケート（随時）	市民ワークショップ（２回程度）			中間案パブリックコメント	タウンミーティング（地域説明）									最終案パブリックコメント		