資料：2

# こども計画策定に係るスケジュール

| | R6年度 | | | | | | | | | | | | R7年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 全体スケジュール | 進捗管理<br>量の見込検討 | | 中間案作成 | | | | | | パブコメ<br>意見聴取 | | 最終案作成 | | 新計画による事業開始 |
| 子ども・子育て支援 庁内連絡会議（随時） | | 5/14<br>R6年度第1回<br>・各種事業の進捗報告<br>・第2期計画振り返り<br>・量の見込み検討 | | | | | 中間案協議 | 中間案協議 | 中間案協議 | | 最終案協議 | | |
| こども未来応援会議 | | 5/31<br>R6年度第1回<br>・各種事業の進捗報告<br>・第2期計画振り返り<br>・量の見込み検討 | | | | 9月末<br>審議委員改選 | 10/21<br>中間案協議 | | 12/26<br>中間案協議 | | 最終案協議 | | |
| 総合政策会議 | | 5/23<br>計画策定の方向性について | | | | | | | 12/19<br>中間案協議 | | 最終案協議 | | |
| 議会 | | | 6/27<br>全員協議会 | | | | | | 12/20<br>中間案説明 | | 最終案説明 | | |
| その他行事予定 | | | | | | | | 11/23<br>こども・若者 | | | | | |