伊賀市地域交通計画策定スケジュール

項　目	2025（令和7）年度												2026（令和8）年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交通計画策定		▼国補助金交付決定 プロポーザル（7月上旬契約）		▼中間案作成（3月末日まで）	【現状整理】 ・上位関連計画の整理 ・地域概況、地域公共交通の現状整理 【地域ニーズの把握】 ・市民・利用者アンケート ・地域別住民懇談会の開催 ・交通事業者ヒアリング調査 【地域公共交通の課題整理】 【方針等の検討】 ・具体的路線改善案の検討 ・基本的な方針の検討 ・目標、施策の検討							▼国補助金実績報告 ▼庁内調整			▼パブコメ	▼最終案作成 ▼国事前確認等					▼策定			
伊賀市地域公共交通活性化再生協議会（法定協議会）		●5月30日（金） ・計画策定スケジュール ・支援事業者選定分科会設置 ・計画検討分科会設置										●3月下旬 ・中間案協議								●10月下旬 ・最終案協議		●1月上旬 ・策定報告		
支援事業者選定分科会			●6月4日（水） ・募集要領について	●7月上旬 ・プレゼン評価採点 ・事業者特定																				
計画検討分科会					●8月中旬 ・計画策定の流れ ・スケジュール				●12月下旬 ・地域ニーズ結果 ・課題整理結果			●3月上旬 ・中間案協議						●9月中旬 ・最終案協議						
総合政策会議													●4月中旬 ・中間案協議							●11月上旬 ・最終案協議				
市議会全員協議会														●5月下旬 ・中間案説明							●11月下旬 ・最終案説明			