令和７年度　伊賀市子ども読書活動推進計画策定　スケジュール（案）

20250521　資料2

	2025（令和7年）												2026（令和8年）		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	１１月	１２月	１月	２月	３月			
	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20			
全体スケジュール						パブコメ	最終案作成								
子ども読書活動推進 庁内連絡会議	・4/25 R７年度第１回 ・中間案の策定について ・進行管理シートについて						・最終案協議								
伊賀市子ども健全育成 施策検討委員会		・5/21 R７年度第1回 ・中間案の策定について						・最終案協議							
総合政策会議					・8/6　中間案内容協議					・1/19　最終案協議					
教育委員会				・7/24　教育委員会					・12/　教育委員会						
伊賀市議会					・8/19　議員全員協議会						・2/17 最終案説明				