資料③－３

令和８年１月16日時点

伊賀市夢のある農業振興計画　策定スケジュール（予定）









各委員会での協議事項

回数	第１回	第２回	第３回	第４回（仮）	第５回（仮）	第６回（仮）	第７回（仮）	第８回（仮）	第９回（仮）
日時	令和7年8月1日(金)	令和7年10月24日(金)	令和8年1月16日(金)	令和8年3月27日(金)	令和8年5月15日(金)	令和8年7月24日(金)	令和8年8月31日(月)	令和8年11月30日(月)	令和8年12月11日(金)
協議事項	●委嘱状の交付及び委員紹介 ●伊賀市夢のある農業振興計画策定委員会設置要綱 ●委員長及び副委員長の選任 ●諮問　ほか	●第１回委員会の意見整理 ●オープンハウス型説明会等の結果 ●公募型プロポーザルの結果 ●計画策定に向けての進め方	●現状調査・分析の中間報告 ●中間案素案の提示及び協議 ●タウンミーティングの日程及び内容等	●現状調査・分析の結果報告 ●中間案の提示及び協議 ●タウンミーティングの内容等	●中間案の協議 ●タウンミーティングの実施方法等	●タウンミーティングの結果 ●中間案の協議	●中間案の協議 ●パブリックコメントの実施方法等	●パブリックコメントの結果 ●最終案の提示及び協議	●最終案の協議