# 伊賀市地域交通計画策定スケジュール

資料3

| 項　目 | 2025（令和7）年度 | | | | | | | | | | | | 2026（令和8）年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 交通計画策定 | | ▼国補助金交付決定<br>プロポーザル（7月11日契約締結）<br>▼中間案作成（3月末日まで）<br>【現状整理】<br>・上位関連計画の整理<br>・地域概況、地域公共交通の現状整理<br>【地域ニーズの把握】<br>・市民・利用者アンケート<br>・交通事業者ヒアリング調査<br>・地域別懇談会の開催<br>【地域公共交通の課題整理】<br>【方針等の検討】<br>・基本的な方針の検討<br>・目標、施策の検討 | | | | | | | | | | ▼国補助金実績報告<br>▼庁内調整 | | | ▼パブコメ | | ▼最終案作成<br>▼国事前確認等 | | | | ▼策定 | | ▼広報活動 | |
| 支援事業者選定分科会 | | | ●6月4日（水）<br>・募集要領について | ●7月1日（火）<br>・プレゼン評価採点<br>・事業者特定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画検討分科会 | | | | | ●8月6日（水）<br>・計画策定の流れ<br>・スケジュール | | | | ●12月24日（水）<br>・地域ニーズ結果<br>・課題整理結果 | | | ●3月4日（水）<br>・中間案協議 | | | | | | ●9月中旬<br>・最終案協議 | | | | | | |
| 伊賀市地域公共交通活性化再生協議会（法定協議会） | | | ●5月30日（金）<br>・計画策定スケジュール<br>・支援事業者選定分科会設置<br>・計画検討分科会設置 | | | | | ■地域部会（11月）<br>・アンケートなどでは把握できないニーズ等の把握 | | | | ●3月24日（火）<br>・中間案協議 | | | ■地域部会（6・7月）<br>・中間案協議 | | | | ●10月下旬<br>・最終案協議 | | | ●1月上旬<br>・策定報告 | | |
| 総合政策会議 | | | | | | | | | | ○1月14日（水）<br>・フィーダー系統一次評価<br>・島ヶ原ぐるり号改編 | | | ●4月中旬<br>・中間案協議 | ○5月下旬<br>・フィーダー系統計画申請<br>・交通計画進行管理 | | | | | | ●11月上旬<br>・最終案協議 | | | | |
| 市議会全員協議会 | | | | | | | | | | | | | ●4月下旬<br>・中間案説明 | | | | | | | ●11月下旬<br>・最終案説明 | | | | |