伊賀市地域交通計画策定スケジュール

項　目	2025（令和7）年度												2026（令和8）年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
交通計画策定		▼国補助金交付決定 プロポーザル（7月11日契約締結）		▼中間案作成（3月末日まで） 【現状整理】 ・上位関連計画の整理 ・地域概況、地域公共交通の現状整理 【地域ニーズの把握】 ・市民・利用者アンケート ・交通事業者ヒアリング調査 ・地域別懇談会の開催 【地域公共交通の課題整理】 【方針等の検討】 ・基本的な方針の検討 ・目標、施策の検討								▼国補助金実績報告		▼庁内調整	▼パブコメ	▼最終案作成 ▼国事前確認等		▼策定	▼広報活動					
支援事業者選定分科会			●6月4日（水） ・募集要領について	●7月1日（火） ・プレゼン評価採点 ・事業者特定																				
計画検討分科会					●8月6日（水） ・計画策定の流れ ・スケジュール				●12月24日（水） ・地域ニーズ結果 ・課題整理結果			●3月4日（水） ・中間案協議						●9月中旬 ・最終案協議						
伊賀市地域公共交通活性化再生協議会（法定協議会）		●5月30日（金） ・計画策定スケジュール ・支援事業者選定分科会設置 ・計画検討分科会設置						■地域部会（11月） ・アンケートなどでは把握できないニーズ等の把握				●3月24日（火） ・中間案協議			■地域部会（6・7月） ・中間案協議			●10月中旬 ・最終案協議			●1月上旬 ・策定報告		
伊賀市庁議							○1月14日（水） ・フィーダー系統一次評価 ・島ヶ原ぐるり号改編						●4月28日（火） ・中間案協議	○5月29日（金） ・フィーダー系統計画申請 ・交通計画進行管理									
市議会への報告														●5月19日（火） ・中間案説明						●11月中旬 ・最終報告				