資料５

令和８年度　多文化共生推進プラン（第２期）策定スケジュール

	2026（令和８）年									2027（令和９）年		
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
プラン委員会		専門部会①～④		第1回多文化共生推進プラン委員会開催		第2回多文化共生推進プラン委員会開催				第3回多文化共生推進プラン委員会開催		
	評価・検討			中間案						最終案		
推進プラン策定進行（事務局用）	●アンケート調査・ワークショップの分析	●第2期プランの骨子の確認 ●第1期プランの分析・評価			●中間案の検討	●中間案の確認	●庁内会議へ付議 ●議員全員協議会へ報告	●推進プラン（中間案）パブリックコメント募集	●意見への対応 ●最終案の検討		●総合政策会議へ付議 ●議員全員協議会へ報告	●庁内会議に報告
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
	2026（令和８）年									2027（令和９）年		