行政バス「リ・デザイン」幸せな暮らしプロジェクトスケジュール

項　目	令和8年度												令和9年度		令和10年度		令和11年度		令和12年度	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4-9月	10-3月	4-9月	10-3月	4-9月	10-3月	4-9月	10-3月
大山田地域・阿山地域 **いがまち地域** ・阿波線、玉滝線 ・廃止代替バス「柘植線」 ・行政バス（大山田・阿山・いがまち） **地域の公共交通** **を考える組織づくり** プロジェクトチームの設立	三重交通営業路線バス阿波線・玉滝線 「地域旅客運送サービス継続実施計画」 最大5年間（R07.10～R12.9まで） 部会員確認 日程調整 ● **地域部会の開催（6月）** ・プロジェクトの説明 ・ワークショップ参加者募集等協議 ワークショップ準備 参加者募集 ● **ワークショップの開催（10月）** メンバー募集 ● **設立準備会（1月）** 総会準備 ● **設立総会（3月）** 霊山中学校開校 あけぼの学園入学者募集停止																			
実証運行開始 **に向けた取組み**	・地域ニーズに合った交通手段の検討 ・市場調査の実施 ・実証運行開始の準備																			
実証運行の実施と **本格運行に向けた取組み**	・実証運行の結果分析 ・本格運行開始の準備																			
本格運行の開始	本格運行開始																			