資料２

今後の予定について

期　日	内　容
令和８年７月 22 日（水）	第１回伊賀市子ども健全育成施策検討委員会
10 月上旬	市内小中学校・市内県立高校へアンケート調査依頼
11 月２日（月） ～11 月 20 日（金）	子どもの読書に関するアンケート調査の実施
12 月上旬	アンケート集計と分析
12 月中旬	庁内連絡会議委員及び子ども健全育成施策検討委員会委員へアンケート結果送付
令和９年３月上旬	進行管理シート提出 （令和８年度実績・令和９年度事業予定記載）
令和９年５月中旬	進行管理シート確認 （令和８年度実績・令和９年度事業予定確認）