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■賑わい創出に係るスケジュール案 2016.8.16伊賀市議会全員協議会【資料２】

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度

月/項目

（
現
南
庁
舎

）

賑
わ
い
創
出
施
設
関
係

施設整備関係

新庁舎

（
現
図
書
館

）

新
芭
蕉
翁
記
念
館

施設整備関係

上野図書館

利活用案の検討 

（市議会、賑わい協、市調整案） 

基本計画 

（約６ヶ月） 
基本設計（約９ヶ月） 実施設計（約１２ヶ月） 整備工事（約１５ヶ月） 

用地 造成工事 

整備工事 

移転 

通常運営 移転 

利活用案の検討（市議会、賑わい協、市調整案） 

基本計画見直 

展示計画策定 

（約６ヶ月） 

基本設計 

（約６ヶ月） 
実施設計（約１０ヶ月） 整備工事（約１２ヶ月） 

手 

続 

等 

新庁舎の整備工事、機能移転が

完了した後の着工となる 

施設整備のために図書館機能の一

時休館又は移転運営が必要となる 

縮小運営 又は 仮移転 

開館 

工期短縮のため一括発注を検討 

養生期間を 

経て開館 

（約半年） 


