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2019(平成31)年度

※請負業者が未決定の段階のものであり、事業の進捗状況により変動する可能性があります。　　　　

南庁舎利活用計画に関係する事業全体のスケジュール（案）

2014(平成26)年度 2015(平成27)年度 2016(平成28)年度 2017(平成29)年度 2018(平成30)年度

補助金検討 

検討会議 

     設計業務 
（補強計画含む設計１２ヶ月、事務３ヶ月） 

作成業務 
（作成12ヶ月、事務２ヶ月） 

改修工事 
（工事11ヶ月、事務4ヶ月） 

委員会開催 

完成後の利活用計画 
（ワークショップ、市民活動支援） 

    事前協議、開発許可、確認申請 

資料２－２ 

     内閣府との協議開始（Ｈ２７．３月） 

● 

６月 

ヒアリング 

● 

１月 

申請 

● 

４月 

認定 

● 

１月 

計画案 

２期計画期間 ● 


