
市 事業者
●
●

●
●

●
社会リスク 法制度変更リスク

●
許認可リスク ▲ ●

●
●

●
税制度リスク ▲ ●

●
●

●
政治関連リスク ●

議会承認に関する 市の事由によるもの ●
リスク 事業者の事由によるもの ●

住⺠問題リスク

環境問題リスク

用地リスク

第三者賠償リスク

●
●

債務不履行 事業者の責によるもの
リスク

●
公共の責によるもの ●

● ▲

●

●
るもの（自然災害によるものを除く）

物価変動リスク インフレ・デフレ（物価変動）に係る費用増減 ●

● ▲
測不可能なもの）

資金調達リスク 事業者が必要な資金を調達できない場合

不可抗力リスク 戦争・内乱・軍事紛争
台風、風水害、地震その他の自然災害・第三者の行為（予

事業者の事業放棄・破綻や契約違反・債務不履行によるも ●
の
事業者が提供するサービスの品質・利用しやすさが一定の ●
レベルを下回った場合

市の責に帰すべき事由によるもの

企画提案に基づき事業者が行う業務に起因する環境問題（
●有害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、

大気汚染、水質汚濁、光・臭気等）に関するもの
敷地内における新たな造成工事実施前の地盤沈下等に関す

無許可での事業者の交代又は義務の違反
市の債務不履行

企画提案に基づき事業者が実施する業務に対する住⺠反対 ●
運動・訴訟・要望等に関するもののうち上記以外のもの

企画提案に基づき事業者が行う業務に起因する騒音、振動 ●
、造成工事後の地盤沈下等に関するもの
施設の劣化及び維持管理の不備による事故によるもの

別紙２ リスク分担表

法制度の新設・変更に関するもの（本事業に直接関連する ●
法令変更）
法制度の新設・変更に関するもの（上記以外のもの）
事業に直接影響を及ぼす許認可の新設・変更によるもの

公募型プロポーザル参加リスク 公募型プロポーザルへの参加費用に関するもの
協定・契約等締結リスク 市の責に帰すべき事由により協定・契約等が結べない場合

事業者の事由により協定・契約等が結べない場合

項
目

リスクの種類 リスクの内容

リスク分担
●：主分担
▲：従分担

共
通

公募書類リスク 実施要項等の市が作成した公募書類の誤りによるもの
市の事由による内容の変更によるもの

その他の税制度の新設・変更によるもの
政策の変更によるもの

企画提案に基づき事業者が実施する業務に対する住⺠反対
●

利活用事業自体に関する住⺠反対運動・訴訟・要望等に関 ●
するもの

上記以外の許認可に関するもの
市が取得すべき許認可の遅延によるもの
事業者が取得すべき許認可の遅延によるもの
事業に直接関係する税制度の新設・変更によるもの
法人の利益に課される税制度の変更によるもの
消費税の変更によるもの

運動・訴訟・要望等に関するもののうち市の責に帰すべき
事由によるもの



市 事業者

項
目

リスクの種類 リスクの内容

リスク分担
●：主分担
▲：従分担

移管リスク 施設の性能確保リスク

維持管理リスク

●
●

●
●

用地リスク 土壌汚染リスク ●
地質障害・地中障害物 ●
リスク ●
埋蔵文化財発見リスク ●

工事リスク 工事遅延リスク ●
●

工事監理リスク

工事費増大リスク ●
●

性能リスク ●
施設損傷リスク ●
性能変更リスク ●

●
●
●

●
▲ ●

●
●

需要の変動 収入
リスク

●
●
●

移管リスク 施設の性能確保リスク ●

移管手続きリスク ●

●

見つかった場合

移
管
段
階

事業期間終了時における性能の保持

事業の終了手続きに関する諸費用の発生

事業者の清算手続きに伴う損益等

するもの
上記以外の事由に関するもの

運営リスク 利用者の事故
苦情やトラブル等への対応

維持管理・運営費増大リスク 市の責に帰すべき事由による維持管理・運営費の増大
上記以外の要因による維持管理・運営費の増大
市の事由による事業内容、用途変更等に起因する収入に関 ●

上記以外の瑕疵が見つかった場合（ただし経年劣化と認め ●

事業者の維持管理業務に起因する事故、火災等による施設 ●
の損傷維

持
管
理
・
運
営
管
理

事業内容変更リスク 市の責に帰する事業内容等の変更によるもの
事業者の責に帰する事業内容等の変更によるもの

施設損傷リスク 経年劣化による損傷

市の責による事故、火災等による施設の損傷

られるものは除く）

第三者の責による事故、火災等による施設の損傷
施設瑕疵リスク 企画提案に基づき事業者が実施した工事に起因する瑕疵が ●

建
設
段
階

市の責に帰すべき事由に起因する工事完了の遅延
上記以外の事由に起因する工事完了の遅延
事業者の工事内容の確認誤り等により生じる増加費用及び

事業者の提案による仕様の変更によるもの

計
画
・
設
計
段
階

市が実施した測量・調査に関するもの
事業者が実施した測量・調査に関するもの
土壌汚染によるもの
地中障害物が発見された場合
市が事前に公表した資料に明示されているもの

計画・設計リスク 市の提示条件、指示の不備・変更によるもの
上記以外の事由に起因するもの

測量・調査リスク

●
損害
法令等に基づく市の指示による工事費の増大・予算超過
上記以外の工事費の増大・予算超過
施工不良による性能の不足
工事目的物や材料等、関連工事に関して生じた損害

埋蔵文化財が発見された場合

●
る性能の不足
施設引渡しに係る契約締結日前に発生した建物設備の保守 ●
点検の実施及び光熱水費等の負担

施
設
引
渡
し
段
階

施設引渡しに係る契約締結日前に発生した経年劣化等によ ●
る性能の不足
施設引渡しに係る契約締結日後に発生した経年劣化等によ

施設引渡しに係る契約締結日後に発生した建物設備の保守 ●
点検の実施及び光熱水費等の負担


