
景観計画の見直しについて

資料２



検討経過

・令和６年度専門部会開催日及び内容

① ６月１３日 発注・仕様について

② ８月 ８日 見直しに向けた課題の再確認について

業務フロー（案）について

プロポーザル時に求める提案内容について

③１０月２５日 スケジュールについて

見直しに向けた課題検討について

④１２月 ２日 現地踏査

・令和５年度伊賀市景観審議会（２月１日）で専門部会の設置を承認
⇒見直しに向けた検討開始

・令和５年度専門部会開催日及び内容
① ３月１８日 景観計画の見直しに関する内容について



検討内容

①配置
・建築物を建てる際に、軒や町並みの連続性を保つ配置で建築してもらうよう
配慮する必要があるが配慮されていない。

②太陽光発電
・現景観計画には太陽光発電施設や蓄電池に特化した景観形成基準がなく、
工作物の景観形成基準で判断している。

③眺望点
・現景観計画には上野城への眺望景観の保全に関するガイドラインがあるが、
策定後見直しがされておらず、明確な基準がない。眺望点について考えていく
必要がある。

◎見直しに向けた課題整理（詳細は次ページ）



伊賀市景観計画の見直しについて 
  

景観計画を運用して 15 年を経過しており、人々の生活スタイルに変化がある中で景観形成基準

に照らした結果、届出の不適合件数が増加しているため、時代のニーズに合致するように進めてい

く必要がある。また、今までの不適合事例などを踏まえ、景観計画の見直しを行うこととする。 

 

〇検討事項 

【重点区域の見直し】 

   重点区域の区域設定について見直す必要がある。景観計画策定当時の町割りになっているた

め現状と相違があり、通りから奥まったところも範囲に含まれている。また、景観計画とし

てどの場所を保全していくのかを明確にし、区域の縮小も含め検討する必要がある。 

 

【景観形成基準の見直し】 

伊賀市全域を範囲とする伊賀市景観計画と城下町の一部を特に重点的に規制する伊賀街道・

大和街道沿線及び寺町地区景観計画の両方それぞれの点で考える必要がある。 

 

・配置 

建築物を建てる際に、軒や町並みの連続性を保つ配置で建築してもらうよう配慮する必要が

あるが、生活に車が必要なことや、公共下水道が整備されていないことで、建物を後退させ

前面に駐車場や浄化槽を造ることが多くなっている。その場合、門や塀などを設置する必要

があるがコスト面や施主の意向もあるため理解を得ることが難しい。 

  

・色彩（マンセル値） 

   色彩について、色彩構成の割合やマンセル値が景観計画と合致しないことがある。ある程度 

柔軟な対応が必要である。 

 

  ・太陽光発電、蓄電池 

現景観計画には太陽光発電施設や蓄電池に特化した景観形成基準がなく、工作物の景観形成

基準で判断している。件数は、太陽光発電は比較的多く、蓄電池の問い合わせも数件ある。 

 

   ・デジタルサイネージ 

令和５年度問い合わせが２件あり、今後時代の流れから増えてくるものであることから新た

に景観形成基準を設ける必要があると考える。今年度も既に数件問い合わせがある。 

 

・眺望点 

現景観計画には上野城への眺望景観の保全に関するガイドラインがあるが、策定後見直しが

されておらず、明確な基準がない。眺望点について考えていく必要がある。 

 

【助成金交付要綱の見直し】 

助成金について、重点風景地区で景観形成に寄与していると判断された場合等に、助成金を

支出している。昨年 2件、今年 1件助成金の活用があったが、支出区域が主に重点風景地区

だけということや、景観計画策定から年月が経ち景観計画に合致しない建築物等が多く、施

主の意向もあるため助成金対象まで至っていないことが多い。財政部局との相談にはなりま

すが、活用してもらえるよう助成金の増額等を区域の変更と併せて考えていく必要がある。 

 

【20世紀遺産 20選のまちづくり】 

 ・丸之内エリアについて  

   現景観計画では、丸之内エリアは重点区域から外れている。新たなルールづくりが必要であ 

   る。 



◎現地踏査

重点区域・景観形成基準（配置・眺望点）の見直しに向けた調査

調査箇所



項目
R７年

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

R８年

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

R９年

１月 ２月 ３月 ４月

計画準備（景観審議会専門部会）

　資料整理

　検討（発注方法等）

発注事務

計画業務（景観審議会等、コンサル）

　上位関連計画の整理

　現地踏査・既存資料調査

　現行景観形成基準の評価

　課題の整理

　景観計画の見直し方針

　景観形成基準の見直し方針

　住民意向調査

　景観形成基準の見直し（素案完成）

　景観計画の見直し（素案完成）

　パブリックコメントの実施

　景観計画及び景観形成基準の改定

　業務報告書作成

計画施行

　伊賀市ふるさと風景づくり条例改正

　条例、景観計画及び景観形成基準の施行

景観審議会

景観審議会専門部会

伊賀市都市計画審議会

伊賀市景観計画改定スケジュール（案）

周知期間

※諸条件が整った場合には、計画業務を半年程度延長する予定

今後のスケジュール（案）



令和７年度
・国の「景観改善推進事業」を活用して業務委託を発注予定
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