

# Ⅵ 事業計画（ロードマップ）

基本方針の実現に向けて立案した施策に基づき、具体的な事業を計画します。

全体の財政計画と調整しながら実施期間を決定し、前期期間（平成29～33年度）、中期期間（平成34～38年度）、後期期間（平成39～43年度）に分けて示します。

以下に、主な施策等の実施年度計画を示します。

主な施策の実施年度計画表

	基本方針	実現方策	前期期間					中期期間					後期期間				
			H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43
安全	おいしい水の供給	水質管理の強化															
		水安全計画の策定															
	良好な水質の確保 水源地の保全	配水池や管路の洗浄作業の促進															
		水源周辺環境保全の強化															
強靱	水道施設の耐震化	施設・管路の耐震化															
		水道施設耐震化計画の策定															
	水道施設の計画的更新	老朽化施設の対策															
		管路管理システムの充実															
	危機管理体制の充実	統廃合を含めた計画的な施設の再構築（挑戦）															
		応急給水施設の準備対応															
		重要給水施設の整備															
		災害時対応の整備・充実（連携）															
持続	水源の安定化	ゆめが丘浄水場を最大限に活用した水源施設の統廃合															
	資源・エネルギーの有効利用	省エネルギーの効率的機器の採用															
		エネルギー消費の少ない水道の構築															
		再生可能エネルギーの導入の検討															
	経営基盤の強化	廃棄物の削減															
		有収率の向上															
		民間的経営手法の活用検討															
		適切な施設管理															
		広域化連携の模索															
	組織体制の強化	アセットマネジメントの充実															
		技術の継承															
	お客さまサービスの向上	人材の育成と配置															
啓発活動の推進																	
		お客さまとの連携の促進（連携）															

 : 実施年度

主な施設等の整備年度計画を示します。

また、これらの施設整備を実施しても、現状の水道料金体系での事業運営が可能と判断しており、大きな社会経済情勢の変化がない限り、この方針が実現可能であると見通しております。

事業費の収支計画については、資料編に示します。

主な施設等の整備年度計画表

事業内容	前期期間					中期期間					後期期間				
	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43
施設更新	阿保浄水場更新														
	滝川浄水場更新														
	北部配水池更新														
	島ヶ原第2配水池更新														
	伊賀第1配水ポンプ更新														
補耐震	丸柱浄水場耐震補強														
	山田浄水場耐震補強														
老朽化設備更新	小田浄水場	機械設備													
		電気設備													
	三田水源地改修														
	三田中継ポンプ場	機械設備													
		電気設備													
	丸柱浄水場	機械設備													
		電気設備													
	ゆめが丘浄水場	機械設備													
		電気設備													
	導水ポンプ場	機械設備													
		電気設備													
	上野南ポンプ場	機械設備													
		電気設備													
	東部配水場	機械設備													
		電気設備													
上ノ庄中継ポンプ場	機械設備														
	電気設備														
配水管布設	上野地区配水管布設														
	伊賀地区配水管布設														
	島ヶ原地区配水管布設														
	大山田地区配水管布設														
	青山地区配水管布設														
経年管の更新															

 : 実施年度