

議案第 69 号

工事請負契約の変更について

次のとおり工事請負契約を変更しようとする。

平成 29 年 6 月 5 日提出

伊賀市長 岡 本 栄

記

- 1 契約の目的 伊賀市庁舎新築工事
- 2 契約金額 金 5, 1 1 8, 0 3 2, 5 2 0 円
(既決契約金額 金 5, 0 9 7, 6 0 0, 0 0 0 円)
- 3 契約の相手方 四日市市鵜の森 1 丁目 3 番 2 3 号 ナカジマビル 8 階
鴻池・山一特定建設工事共同企業体
株式会社鴻池組 三重営業所 所長 松澤 慶郎

契約変更に関する調書

契 約 の 名 称	伊賀市庁舎新築工事	
相 手 方	四日市市鵜の森1丁目3番23号 ナカジマビル8階 鴻池・山一特定建設工事共同企業体 株式会社鴻池組 三重営業所 所長 松澤 慶郎	
契 約 金 額	当 初	変 更
	5,097,600,000 円	5,118,032,520 円
契 約 年 月 日	平成 29 年 3 月 8 日	
変 更 契 約 年 月 日	平成 年 月 日	
完 成 年 月 日	平成 30 年 11 月 28 日	
変 更 理 由	<p>平成 29 年 2 月改定の公共工事労務単価の上昇が大きかったことから、特例措置として、伊賀市建設工事標準請負契約約款第 57 条の規定による協議の結果、新労務単価に変更することとしたため。</p>	