

令和5年度伊賀市民美術展覧会  
第19回市展「いが」 日程（案）

3月	市展日程	備考	多目的室	ホワイエ	ホール
1 金			(貸館あり)	(貸館あり)	(貸館あり)
2 土					
3 日		審査会場設営 15:30～17:00	(自主事業あり)	(自主事業あり)	(自主事業あり)
4 月	作品搬入①				
5 火	(搬入予備日)	審査資料作成			
6 水	審査・講評撮影				ピアノ点検調律
7 木		図録写真撮影 ※図録データ入稿			ピアノ点検調律
8 金		審査結果通知発送			
9 土					
10 日					
11 月		図録ゲラ完成			
12 火					
13 水	記者発表	図録校了			舞台機構点検
14 木					ピアノ点検調律
15 金		展示用パネル・白黒台等設営 13:00～17:00			ピアノ点検調律
16 土	選外作品搬出				
17 日					
18 月	飾り付け	展示②(飾り付け) 13:00～17:00			
19 火		図録納品	展示	展示	
20 水	開幕(初日)	ギャラリーコンサート		ギャラリーコンサート	
21 木	2日目				
22 金	3日目	会期 3/20(水祝)～3/24			
23 土	4日目	ワークショップ(彫塑工芸)			
24 日	最終日	表彰式・コンサート・講評会・作品搬出			表彰式 ホールコンサート
25 月	搬出予備日	展示用パネル・黒台等撤去・原状復帰	作品保管		
26 火					
27 水					
28 木					(自主事業あり)
29 金					(自主事業あり)
30 土					(貸館あり)
31 日					(貸館あり)

運営協力いただきたい日  
①作品搬入日  
※作品のチェック等  
②展示・飾り付け日

作品保管