

〔H22 改訂〕資源・ごみ分別ガイドブック並びに
〔H22〕資源・ごみ収集カレンダー作成スケジュール

年月日	会議名	内容
平成 21 年 4 月 1 日	第 1 回清掃事業課課内会議	ハンドブック構成案の確認
平成 21 年 5 月 12 日	第 1 回清掃事業担当者会議	ハンドブック構成案の確認 原案作成(収集区分・品目別区分)
平成 21 年 6 月 16 日	第 2 回清掃事業担当者会議	ハンドブック掲載項目・分別方法 50 音順別リストの確認
平成 21 年 6 月 22 日	ハンドブック打合せ会議①	ハンドブック 50 音順別リストの確認
平成 21 年 7 月 6 日	第 1 回ごみ減量・リサイクル 等推進委員会	ハンドブック原案提示
平成 21 年 8 月 6 日	第 3 回清掃事業担当者会議	ハンドブック修正案検討 【ガイドブックに変更】 H22 カレンダー発行計画提示
平成 21 年 8 月 25 日	ガイドブック打合せ会議② (伊賀南部…青山支所管内)	ガイドブック作成スケジュール作成 ガイドブック修正案作成
平成 21 年 8 月 27 日	ガイドブック打合せ会議② (伊賀北部…上野、伊賀、島ヶ 原、阿山、大山田支所管内)	ガイドブック作成スケジュール作成 ガイドブック修正案作成
平成 21 年 9 月 3 日	ごみ減量・リサイクル等推進委員会 (ごみ減量、ごみ再資源合同部会)	〔改訂版ガイドブック〕スケジュール・ 修正案の審議
平成 21 年 9 月中旬	ガイドブック打合せ会議③	ガイドブック合同部会審議結果の調整
平成 21 年 9 月下旬	第 4 回清掃事業担当者会議	ガイドブック合同部会審議結果の確認 H22 カレンダーの収集日程調整
平成 21 年 10 月上旬	第 2 回ごみ減量・リサイクル 等推進委員会	〔改訂版ガイドブック〕スケジュール・ 構成案の報告・確認
平成 21 年 10 月下旬	第 5 回清掃事業担当者会議	ガイドブック最終構成案確定 H22 カレンダーの収集日程確定
平成 21 年 11 月中旬	分別ガイドブック翻訳発注 H22 カレンダー翻訳発注	
平成 21 年 12 月中旬	分別ガイドブック印刷発注 H22 カレンダー印刷発注	日本語版・外国語版同時発注 (青山カレンダーは青山支所にて発注)
平成 22 年 1 月中旬	ガイドブック打合せ会議④	ガイドブック、カレンダー印刷校正①
平成 22 年 1 月下旬	第 6 回清掃事業担当者会議	ガイドブック、カレンダー印刷校正② ガイドブック、カレンダーの周知計画
平成 22 年 2 月上旬	第 3 回ごみ減量・リサイクル 等推進委員会	ガイドブック、カレンダーの概要説明 と周知方法について
平成 22 年 2 月下旬	分別ガイドブック納品 H22 カレンダー納品	清掃事業課 宛 各支所住民課 宛
平成 22 年 2 月下旬	第 7 回清掃事業担当者会議	ガイドブック、カレンダーの周知計画
平成 22 年 3 月上旬	分別ガイドブック送付 H22 カレンダー送付	広報いが市(3 月 1 日号)と同時配布 外国人向カレンダーは直接配送
平成 22 年 3 月	分別収集方法変更 に係る周知	地域説明会、CATV 等による周知

