

10月		市展日程	パネル	備考	会議室 1・2	多目的 大研修 室	ギャラ リー	事務局
1	月							
2	火							
3	水							
4	木							
5	金							
6	土							
7	日							
8	月							
9	火							搬入・審査準備
10	水							↓
11	木							↓
12	金			芭蕉祭				↓
13	土	作品搬入				○	○	リスト作成
14	日	審査				○	○	結果通知準備
15	月					○	○	↓
16	火	結果通知				○	○	目録作成
17	水	記者発表				○	○	ラベル
18	木					○	○	↓ ↓
19	金	選外搬出	パネル設置		○	○	○	↓ ↓
20	土	展示・飾りつけ			○	○	○	
21	日	予備日			○	○	○	賞状・賞金準備
22	月	開会			○	○	○	↓
23	火			天神祭交通規制	○	○	○	
24	水			↓	○	○	○	↓
25	木				○	○	○	↓
26	金	表彰式・閉会・搬出			○	○	○	
27	土	搬出	パネル撤去		○	○	○	
28	日					○	○	
29	月					○	○	
30	火					○	○	
31	水					○	○	

会期



第8回市展「いが」年間スケジュール(平成24年度)

	旬	市展スケジュール	運営委員会	広報
4	上			
	中		運営委員会	
	下			
5	上			広報原稿〆切
	中		(運営委員会)	↓
	下			
6	上	募集開始		広報掲載(募集要項)6月1日号
	中			ポスター作成
	下			↓
7	上			ポスター配付 7月1日号
	中			
	下			
8	上			
	中			
	下			
9	上			広報原稿〆切
	中			↓
	下			
10				広報掲載(開催案内)10月1日号
	13	搬入 ←	運営協力	
	14	審査		
	16	結果通知		広報原稿〆切
	17	記者発表		↓
	19	選外搬出		
	20	展示・飾りつけ ←	運営協力	
	22	↑		
	23	会期		
	24	↓		
25				
26	表彰式・作品講評会・搬出			
27	搬出			
11	上			↓
	中			広報掲載(入賞者) 11月15日号
	下			
2~3			運営委員会	