

総合計画策定スケジュール

別紙1

※ ●市議会 ◎総合計画策定本部会議 ○庁内プロジェクト会議

	25年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	26年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
市民参画	市民、各種団体等	策定方針(案)パブリックコメント ↔		まちづくりアンケート分析(H24調査分) ↔		市民意識調査・分析 ↔		中間案パブリックコメント ↔		市民意見交換会 ↔													
	総合計画審議会	審議会委員募集 ↔		審議会開催 ----->																			
	住民自治地区連合会等								連合会等開催 ↔														
市・市議会	策定方針決定	↔																					
	現況・実績調査等	↔		現況・実績調査(各課) ↔																			
	計画の作成		素案作成 ↔		中間案作成 ↔		最終案作成 ↔							印刷 ↔									
		○	◎	○	◎○	◎	●	○	◎	○●	◎○	◎	●										

新市建設計画改定スケジュール

※ 点線は、総合計画策定と同スケジュール

	25年3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	26年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
市民参画	市民、各種団体等	改定方針(案)パブリックコメン ↔		まちづくりアンケート分析(H24調査分) ↔		市民意識調査実施・分析 ↔		市民意見交換会 ↔		中間案パブリックコメント ↔													
	総合計画審議会	※ 上記総合計画策定スケジュール参照 ----->										審議会開催 ----->											
	住民自治地区連合会等											連合会等開催 ↔											
市・市議会	改定方針決定	↔																					
	現況・実績調査等	↔		現況・実績調査(各課) ↔																			
	計画の作成		協議案作成 ↔		協議案作成 ↔		協議案作成 ↔							印刷 ↔									
		○	◎	○	◎	◎	○	◎	○	◎	○	◎	●	○	◎					●			
県協議										事前協議 ↔				正式協議 ↔					総務大臣・三重県知事へ送 ↔				