

# 行財政改革大綱実施計画

重点項目番号	4
--------	---

番号	①
----	---

1. 実施事項名	校区再編(小・中学校の統廃合)			2. 担当課(執行する課)	教育部教育総務課					
3. 現状・問題点・必要性 (なぜやるのか)	少子化の進展による児童生徒数の減少が進み、市街地周辺においては学校の小規模化が深刻化している状況にあり、また、いじめ、不登校、学級崩壊や児童生徒の問題行動の増加、親の価値観の多様化など憂慮すべきものとなっている。そのため、次世代を担う子どもたちにとって、一人ひとりがたくましく心豊かに成長することが何より求められており、子どもたちの勉強の場として、学校の果たすべき教育環境の充実を図るため校区再編が必要となっている。			4. 責任者名(執行責任者)	教育総務課長 奥井 平和					
				5. 担当課電話番号	22-9675					
7. 実施する内容・目標数値 (なにを、いつまでに、どのようにやるのか) (集中改革プラン関連項目については、平成22年4月1日の目標数値を合わせて記載する。)	旧上野市において策定された校区再編基本計画を伊賀市へ継承し、まず、旧上野市内16小学校を8校に、6中学校を4中学校に校区再編を行なうとし、その期間は、平成16年度から平成25年度までの10ヶ年間で小中学校の校区再編を行なう計画となっている。青山、島ヶ原は平成16年度に、大山田は平成17年度に再編済み。伊賀と阿山においても平成25年度までに計画している。			6. 対象等(なにを・だれを)	小・中学校の校区					
				8. 成果(どうなるのか)	児童生徒の実情に応じた校区を設定、教育資本の充実を図り、よりよい教育環境を子どもたちに提供する。					
				9. 財政効果額(千円)(いくら削減されるのか)						
10. 目標を達成するための活動指標(全体目標を達成するために個別に実施する項目 なにをどれだけやるのか)	指標名	目標値	定義・算定式	11. 行程表(いつまでにやるのか)						
				平成17年度	平成18年度		平成19年度		平成20年度	
				10月	4月	10月	4月	10月	4月	10月
	(仮称) 東部中学校建設事業		平成21年4月新校舎開校	⇨ 用地取得	調査・設計		造成・基礎工事		建設工事	
	(仮称) 南部中学校建設事業		平成22年4月新校舎開校		実施計画 ⇨ 用地取得		調査・設計		造成・基礎工事	