

記入例

工程表

工種	換算率	8月		9月	10月	11月	12月	1月			
		25日						10日			
準備工	0.02	[Bar chart showing work from 8/25 to 10/25]									
仮設道路工	0.10	[Bar chart showing work from 11/1 to 11/15]									
土工	0.20	[Bar chart showing work from 12/1 to 12/15]									
擁壁工	0.60	[Bar chart showing work from 12/16 to 12/31]									
植生工	0.05	[Bar chart showing work from 1/1 to 1/10]									
土留・仮締切工	0.02	[Bar chart showing work from 1/11 to 1/15]									
片付け工	0.01	[Bar chart showing work from 1/16 to 1/20]									
計	1	0%	3%	5%	30%	85%	100%				

注意事項

- ・工期が8月25日から1月10日の場合
- ・月のます幅は、同じとする。
- ・8月25日は、25日から線を始める。
- ・1月10日は、10日に線を終わらせる。

- ・年未年始は、稼働率を上げない。
- ・5月の連休、8月のお盆休暇も同じとする。

グラフと出来高率を整合させる。

工期内竣工が見込める場合も、契約工期で作成する。

総合工程表

