

(仮称) 第二次伊賀市子ども読書活動推進計画に係るスケジュール (案)

(平成23年11月2日現在)

作業項目	平成23年度 11月			12月			1月			2月			3月			平成24年度 4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月									
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下										
議会・政策調整会議・教育委員会・校(園)長会				議会開催									議会開催									議会開催									議会開催						議会開催									議会開催												
子ども健全育成施策検討委員会	資料発送	第1回	23年度計画について・策定スケジュールについて										開催案内	資料発送	第2回	23年度実績について・策定スケジュールについて・アンケート(案)について				開催案内	資料発送	第1回	24年度計画について				開催案内	資料発送	第2回	計画の骨子について・策定スケジュールについて・アンケート調査結果について				開催案内	資料発送	第3回	計画の骨子について・現状と課題について				開催案内	資料発送	第4回	計画案について				開催案内	資料発送	第5回	答申・パブコメ結果について				開催案内	資料発送	第6回	24年度実績について
子ども読書活動推進庁内連絡会議	第1回						事前メール	資料発送	第2回				事前メール	資料発送	第1回				事前メール	資料発送	第2回				事前メール	資料発送	第3回				事前メール	資料発送	第4回				事前メール	資料発送	第5回				事前メール	資料発送	第6回													
庁内策定関係者との調整							計画策定に係る調整																																																			
内部作業										アンケート実施			アンケート集計分析			現状と課題の検討			計画の目次構成			計画の骨子検討						計画全体調整												パブコメ回答作成			印刷準備															

◎会議開催 ◆資料発送(掲示) ◇開催案内通知