

今後のスケジュール(予定)

作業区分	平成25年度												平成26年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
伊賀市少子化対策推進委員会		①					②					③			④		⑤			⑥						
(1)現状把握作業						—————																				
(2)ニーズ調査						—————						—————														
(3)保育ニーズ量の算出											—————															
計画策定	1)基本事項の検討												—————													
	2)計画素案の作成														↓	—————										
	3)パブリックコメント																↓	—————								
	4)計画のとりまとめ																	↓	—————							
	(編集・印刷)																			↓	—————					