

伊賀市地域活性化計画(後期推進計画)・観光振興ビジョン策定支援業務
 作業計画書(作業項目の確認と作業スケジュール)

	H23年7月			23年8月			23年9月			23年10月			23年11月			23年12月			24年1月			23年2月			24年3月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1. 伊賀市地域活性化計画(後期推進計画)の策定																											
(1) 基本目標及び基本方針の見直し	資料収集・整理			市産業構造の把握			見直し案作成																				
(2) 各ゾーン別取組み方針の見直し										施策内容の整理			見直し案作成														
(3) 基本施策及び重点施策の見直し							施策実施状況の確認			見直し案作成																	
(4) 目標指標及び目標値の見直し										現目標値の検証			見直し案作成														
(5) 計画書のとりまとめ																(必要に応じ修正)			パブコム結果の反映 とりまとめ								
2. 伊賀市観光振興ビジョンの策定																											
(1) 基本構想(ビジョン)の策定				観光実態の把握			ビジョン策定																				
(2) 推進計画の策定										施策実施状況の確認			推進計画の作成														
(3) 重点施策の設定										事例等の収集			重点施策の検討・設定														
(4) 計画書のとりまとめ																(必要に応じ修正)			パブコム結果の反映 とりまとめ								
3. 共通業務																											
(1) 推進会議(政策調整会議)	○						○						○												○		
(2) 審議会	● 15						●						●												●		
(3) パブリックコメント				パブコム実施 (策定方針案)									パブコム素案について			パブコム実施 (計画書案)			対応方針の検討								
市議会							(活)産業構造の整理、基本目標・基本方針について (観)観光実態の整理、ビジョンについて						☆ 配布			★ 報告						☆ 配布			★ 議決		